ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೆಸರು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು	
		ಗ್ರೇಡ್–1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	ಗ್ರೇಡ್–2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
12	ಹಾಸನ	0	5
13	ಕೊಡಗು	0	5
14	ಕೋಲಾರ	0	33
15	ಮಂಡ್ಯ	0	0
16	ಮೈಸೂರು	12	7
17	ರಾಯಚೂರು	13	0
18	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	2	5
19	ತುಮಕೂರು	0	15
20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	2	10
21	ಚಾಮರಾಜನಗರ	10	3
22	ದಾವಣಗೆರೆ	0	2
23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	0	11
24	ಗದಗ	9	0
25	ಹಾವೇರಿ	0	6
26	ಉಡುಪಿ	21	6
27	ಕೊಪ್ಪಳ	0	6
		158	**183**

1017 (1046) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಖೂಬಾ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ). ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ,

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ,

ಆ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಗಮವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು),

ಇ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು, ಇದುವರೆವಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು),

ಈ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ (ಪೂರ್ಣವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು),

ಉ) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮವು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು,

ಊ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವರಗಳೇನು,

ಋ) ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಂ ಉದಾಸಿ (ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಸಚಿವರು)

ಅ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಇ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಈ) ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 295 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ

ಉ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿವೇಶನದ ತಕರಾರು, ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕದೇ ಇರುವುದು– ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ

ಊ) ಇಲ್ಲ

ಋ) ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು ನಿವಾರಣೆ, ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯು ಅವಲಂಬಿತಗೊಂಡಿದೆ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು/ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2002–03)							
1	ಮಂಗಲಗಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಉಡಮನಳ್ಳಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	– –
3	ಚಾಂಗಲೇರಾ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–"–
4	ಕನಕಟ್ಟಾ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–'–
5	ಕಲ್ಲೂರಾ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–"–
6	ಹುಮ್ನಾಬಾದ್	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–'–
7	ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–"–
8	ಮಾಣಿಕನಗರ ಪಕ್ಕೀನ್	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–"–
9	ಸುಗರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ	1	1 50	1 50	–	–	–	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
10	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಹೆಚ್‌ಬೋರ್ಡ್	1	1 50	1 50	1 50	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕನಕಟ್ಟಾ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	– –
12	ಘಾಟಬೋರಾಳ ತಾಂಡಾ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	– –
13	ಕೊಡಂಬಲ್	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–'–
14	ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	– –
15	ಮುತ್ತಂಗಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–"–
16	ಉಡಬಾಳ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–'–
17	ಓತಗಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–"–
18	ತಳಮಡಗಿ	1	1 50	1 50	–	–	–	ನಿವೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ
19	ಜೊತ್ಗಿ	1	1 50	1 50	–	–	–	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ವಾಗನಕೇರಾ	1	150	150	150	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಘಾಟಬೋರಾಳ	1	150	150	150	1	1	–"–
22	ಹೊಲಕಪಳ್ಳಿ	1	150	150	150	1	1	– –
23	ಮರಗಲಗಿವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
24	ಹುಣಸನಾಳ	1	150	150	150	1	1	– –
25	ದಾಮಲಾನ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	– –
26	ಚೌಕಿ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
27	ನೆಹರು ನಗರ	1	150	150	150	1	1	–'–
28	ಮುಕೇನ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	– –
29	ಬೇಳಕೇರಾ	1	150	150	150	1	1	–'–
30	ಹುಣಸಗೇರಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
31	ಜಲಸಂಗಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
32	ವಳಖಿಂಡಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
33	ಹಣಕುಣಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
34	ಘಾಟಬೊರಾಳ	1	150	150	150	1	1	–"–
35	ಚಂದನಹಳ್ಳಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
36	ವಿರಲಮೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
37	ಘೊಡವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	– –
38	ಮದರಗಾಂವ	1	150	150	150	1	1	– –
39	ಮೀನಕೇರಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
40	ಮುಗನೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
41	ಮದರಗಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
42	ಬೊರಂಪಳ್ಳಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
43	ಬೋರಾಳ	1	150	150	150	1	1	– –
44	ಹಂದಿಕೇರಾ	1	150	150	150	1	1	–'–
45	ಕಂದಗೂಳ	2	270	270	270	2	2	–"–
46	ಸುಲ್ತಾನಬಾದ		270	270	270	2	2	–"–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ		2 70	2 70	–	–	–	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
48	ತಳಮಡಗಿ	1	1 50	1 50	–	–	–	ನಿವೇಶನವಿಲ್ಲ
49	ನಿರ್ಣಾ	2	2 70	2 70	–	–	–	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
50	ಆಲ್ಲೂರ	1	1 50	1 50	–	–	–	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
51	ಸಿಂದಬಂದಗಿ	2	2 70	2 70	–	–	–	–"–
52	ಇಟಗಾ	2	2 70	2 70	1 00	2	–	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**61**	**88 88**	**88 88**	**70 15**	**50**	**48**	
II	**ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2003–04)**							
	ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	1,00	0 75	0 75	1	–	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
III	**ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2006–07)**							
53	ಬಾವಿ ಕೆಲಸ (ಮಂಗಲ್ಗಿ)	1	11 65454	0 5	1 55636	1	–	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
IV	**ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು (2004–05)**							
54	ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ	1	1645	1645	1645	1	–	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಇಂದಿರಾ ನಗರ	1	1645	1645	1645	1	–	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ರೆಡ್ಡಿ ಗಲ್ಲಿ	1	1645	1645	1645	1	–	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಮುಲ್ಲಾನಘಾಟ್	1	1645	1645	1645	1	–	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**4**	**6 919**	**6 919**	**6 919**	**4**	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	ಎನ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ (2003–04)							
58	ವಿರಲಪೂರ	100	10 00	10 00	10 00	1	–	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು							
37	ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ	1	150	150	150	1	1	–"–
38	ಅಲ್ಲಾಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
39	ಮೊಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
40	ಬನ್ನಿ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
41	ಮಣಿಗೆಂಪೂರ ಎನ್	1	150	150	150	1	1	–"–
42	ಲಿಂಗವಳ್ಳಿ ಜೆ	1	150	150	150	1	1	–"–
43	ಗಾಮಾ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	– –
44	ಖಾಶೆಂಪೂರ ಎಂ	1	150	150	150	1	1	– –
45	ಜಾಗೀರದಾರ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
46	ಖಿಂಡಿಕೇರಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
47	ಬಾಳೂರ ಜೆ	1	150	150	–	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
48	ಗಂಗನಬೀಡ್	1	150	150	0 45	1	–	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ
49	ಗಂಗನಬೀಡ್ ತಾಂಡಾ	1	150	150	0 50	1	–	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ
50	ಬೊಂತಿ ತಾಂಡಾ	1	150	150	135	1	–	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಿದೆ
51	ವಾಗನಕೇರಾ ತಾಂಡಾ	1	150	150	135	1	–	– –
52	ವಾಗನಕೇರಾ	1	150	150	135	1	–	– –
53	ಮುರಬೇಡ	1	150	150	135	1	–	–"–
54	ತೋರಣವಾಡಿ	1	150	150	135	1	–	–"–
55	ನಂದಿಬಿಜಿಲಗಾಂವ (ಟ)	1	150	150	140	1	–	ನೆಲಹಾಸು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	ಕಿಸಾನ್ ತಾಂಡಾ	1	150	150	135	1	–	ನೆಲಹಾಸು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
57	ಹುಲ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾ ಲಕ್ಷರನಾಯಕ	1	150	150	140	1	–	ಪರಸಿ ಹಾಸುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**57**	**855**		**6951**	**55**	**32**	
II	**ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2003–04)**							
1	ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ	1	1984	1984	100	1	–	ಸುಪರ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕುರುಬರ ಗಲ್ಲಿ	1	1984	1984	130	1	–	– –
3	ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ	1	1984	1984	050	1	–	ನಿವೇಶನದ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**3**	**5952**	**5952**	**280**	**3**	–	
III	**ಎನ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ (2003–04)**							
1	ತಪಸ್ಯಾಳ	1	700	700	650	1	–	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬಿಂಬ್ರಾ	1	700	700	600	1	–	ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಮುರ್ಗ ಕೆ	1	700	700	600	1	–	ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರ ಪಿ ಆರ್ ಇ ವಿಭಾಗದವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ಹಕ್ಯಾಳ	1	8 00	8 00	5 82	1	–	ಕಂಟಿನರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	4	29 00	29 00	24 32	4	–	

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಔರಾದ್

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2002–03)							
1	ಹೊಕ್ರಾಣಾ	1	150	150	150	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಧೂಪತ್‌ಮಹಾಗಾಂವ	1	150	150	150	1	1	–"–
3	ಹಂದಿಕೇರಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
4	ಉಜನಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
5	ನಾಗಮಾರಹಳ್ಳಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
6	ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಬ	1	150	150	150	1	1	–"–
7	ಮಾಳೆಗಾಂವ	1	150	150	150	1	1	–"–
8	ಜಿಂಬ್ರಾ	1	150	150	145	1	–	ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ
9	ಬಾದಲಗಾಂವ	1	150	150	150	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೌರಾಕೆ	1	150	150	150	1	1	–"–
11	ತೇಗಂಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
12	ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
13	ನಾಗೂರಾ ಎಮ್	1	150	150	150	1	1	–"–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	ಬಳತ್ತ ಬಿ	1	150	150	–	–	–	ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
15	ಬಾಳೂರ ಕೆ	1	150	150	020	1	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
16	ಧನ್ಯಗಾರವಾಡಿ	1	150	150	015	1	–	–'–
17	ಖತಗಾಂವ	1	150	150	020	1	–	ಕೆಲಸ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
18	ಹೊಳೆಸಮುದ್ರ	1	150	150	050	1	–	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಭೂಪಾಲಗಡ	1	150	150	035	1	–	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಹಾಲಹಳ್ಳಿ	1	150	150	098	1	–	ಸುಪರ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ರಂಡ್ಯಾಳ	1	150	150	115	1	–	ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಚಮ್ಮೆಗಾಂವ	1	150	150	125	1	–	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೆಳಕುಣಿಸಿ ಎಚ್	1	150	150	135	1	–	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಿದೆ
24	ನಾಯಕತಾಂಡಾ	1	150	150	135	1	–	–'–
25	ಮುಧೋಳ ಬಿ	1	150	150	148	1	–	ಗಿಲಾವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ
26	ಡಿಗ್ಗಿ	1	150	150	145	1	–	ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು
27	ಚಾಂಡೇಶ್ವರ	1	150	150	145	1	–	– –

81/07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	ಔರಾದ	1	150	150	150	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಬೊಂತಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
30	ಬೋರಾಳ	1	150	150	150	1	1	–'–
31	ಚಟ್ನಾಳ	1	150	150	150	1	1	–"–
32	ಮಣ್ಣೂರ	1	150	150	150	1	1	–'–
33	ಗಣೇಶಪೂರ ಎನ್	1	150	150	150	1	1	–'–
34	ಬರಡಾಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
35	ಕರ್ನಾಳ ಹಕ್ಕಾಳ	1	150	150	150	1	1	–"–
36	ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ	1	150	150	150	1	1	–'–

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀದರ್

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2002–03)							
1	ಬಗದಲ್	2	270	270	270	2	2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹೊಕರಾಣಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
3	ಯಾಕತಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
4	ಯರನಳ್ಳಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
5	ಬಾವಗಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
6	ನಾಗೂರಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
7	ಖಾಶೆಂಪೂರ ಪಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
8	ಬಕ್ಕಚೌಡಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
9	ನಿಜಾಂಪೂರ	1	150	150	150	1	1	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ಮಮದಾಪೂಢ	1	150	150	150	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕನ್ನಳ್ಳಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
12	ಸಂಸೀರನಗರ	1	150	150	150	1	1	–'–
13	ಮಂದಕನಳ್ಳಿ	2	270	270	270	2	2	–"–
14	ಅಮಲಾಪೂರ	2	270	270	270	2	2	–'–
15	ಶ್ರೀಮಂಡಲ	2	270	270	270	2	2	–'–
16	ಗುನ್ನಳ್ಳಿ	2	270	270	270	2	2	–"–
17	ಬೆಳ್ಳೂರ	2	270	270	270	2	2	–"–
18	ಸಿಕಂದ್ರಪೂರ	2	270	270	270	2	2	–"–
19	ಖಾಶೆಂಪೂರ ಸಿ	2	270	270	150	1	1	ಒಂದು ಕೊರಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಸಿಂಧೋಲ್	2	270	270	270	2	2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಜಮಿಸ್ಥಾನಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
22	ಚೌಳಿ	1	150	150	150	1	1	– –
23	ಮಾಳೆಗಾಂವ	2	270	270	–	–	–	ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲ
24	ಬಗದಲ್	1	150	150	–	–	–	–'–
25	ಖಾಜಾಪೂರ	1	150	150	–	–	–	–"–
26	ಹಜ್ಜರಗಿ	1	150	150	–	–	–	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
27	ಫತ್ತೇಪೂರ	1	150	150	–	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಮುಗದಾಳ	1	150	150	150	1	1	–'–
29	ವಿಲಾಸಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–'–
30	ಚಿಂಚಲಗೇರಾ	1	150	150	150	1	1	– –
31	ಓಡವಾಡ	1	150	150	150	1	1	–"–
32	ಸಿಂಧೋಲ್ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	– –
33	ತಳಘಾಟ್	1	150	150	150	1	1	–'–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	ಅಮಲದಲವಾಡ	1	150	150	150	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಬಾವಗಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
36	ರಾಜಗೀರಾ	1	150	150	150	1	1	– –
37	ಗುಮ್ಮಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
38	ಮುಗದಾಳ ಕನ್ನಡಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
39	ಅತಿವಾಳ	1	150	150	150	1	1	–"–
40	ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್	1	150	150	150	1	1	–"–
41	ಬಾಪೂರ	1	150	150	–	–	–	ನಿವೇಶನ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
42	ಬೊಂಪಳ್ಳಿ	1	150	150	–	–	–	–'–
43	ಅಲ್ಲಾಪೂರ	1	150	150	–	–	–	–"–
44	ಕೆಂಗಟಿ	1	150	150	–	–	–	–"–
45	ರೇ ಕುಳಗಿ	1	150	150	–	–	–	–"–
46	ಮಾಳೆಗಾಂವ ಎ ಐ ಸಿ	1	150	150	0 55	1	1	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕುತ್ತಾಬಾದ	1	150	150	0 75	1	1	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಆಯಾಸಪೂರ	1	150	150	125	1	1	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
49	ಯಾದಲಾಪೂರ	1	150	150	125	1	1	–'–
	ಒಟ್ಟು	**59**	**8550**	**5197**	**6513**	**47**	**43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (2004–05)							
50	ಅಣದೂರ–3	1	1 645	1 645	1 645	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ–2	1	1 645	1 645	1 645	1	1	–'–
52	ಕಪಲಾಪೂರ–2	1	1 645	1 645	1 645	1	1	–'–
53	ಶಹಾಪೂರ ಗೇಟ್–3	1	1 645	1 645	1 645	1	1	– –
54	ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ	1	1 645	1 645	1 645	1	1	– –
55	ಅಣದೂರ–2	1	1 645	1 645	1 645	1	–	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**6**	**9 87**	**9 87**	**9 87**	**6**	**5**	
III	ಎನ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ (2003–04)							
56	ಅಲ್ಲಾಪೂರ	1	8 00	8 00	7 75	1	–	ಬಾವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಜನರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
57	ಆಯಾಸಪೂರ	1	8 00	8 00	8 00	1	–	ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಚವಳಿ	1	8 00	8 00	7 25	1	–	ಓಹೆಚ್‌ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
59	ಫತೆಪೂರ	1	10 00	10 00	9 90	1	–	ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**4**	**34 00**	**34 00**	**32 90**	**4**	–	

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಲ್ಕಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು/ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2002–03)							
1	ಅಂಬಿಸಾಂಗವಿ	1	1 50	1 50	0 75	1	–	ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಲಸಿತುಗಾಂವ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–'–
3	ಕೊಸಮ್	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–'–
4	ತರನಳ್ಳಿ	1	1 50	1 50	2 70	2	2	–'–
5	ಕರಡಿಯ್ಯಾಳ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–"–
6	ಮಾಸಿಮಾಡ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–"–
7	ಹಾಲಿಹಿಪ್ಪರಗಾ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–"–
8	ಧರಜ್‌ವಾಡಿ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–'–
9	ಜ್ಯಾಂತಿ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–'–
10	ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	– –
11	ನಿಲಂನಳ್ಳಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–'–
12	ಒಳಸಂಗ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–"–
13	ಮೇಧಿಮೆಳಕುಂದಾ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–"–
14	ಆನಂದವಾಡಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	– –
15	ಕುಂಟೆಸಿರಸಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–'–
16	ಕೊಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	– –
17	ಎಳಕೂರ	1	1 50	1 50	–	–	–	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
18	ಕೇರೂರು ಹೆಚ್	1	1 50	1 50	–	–	–	–'–
19	ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ	2	2 70	2 70	–	–	–	ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ಧನ್ನೂರಾ ಎಸ್	2	2 70	2 70	–	–	–	ಸ್ಥಳ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ
21	ಬಾಳಬೊಳಗಾ	2	2 70	2 70	–	–	–	–"–
22	ಗೋಧಿಹಿಪ್ಪರಗಾ	2	2 70	2 70	–	–	–	–"–
23	ನಾವದಗಿ	2	2 70	2 70	–	–	–	–"–
24	ಕಪಲಾಪೂರ	1	150	150	–	–	–	ಲೂಸ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿವೇಶನ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ
25	ಮೇಳಕುಂದಾ ಕೆ	2	2 70	2 70	–	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
26	ವಾಲಗಾಂವ	2	2 70	2 70	–	–	–	–"–
27	ಶ್ರೀಮಾಲಿ	1	150	150	–	–	–	–"–
28	ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ	1	150	150	–	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಶಿವಣಿ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ತಳವಾಡ ಕೆ	1	150	150	135	1	–	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
31	ಕೊಂಗಳಿ	1	150	150	115	1	–	ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಜಮಖಿಂಡಿ	1	150	150	115	1	–	–"–
33	ಕಲವಾಡಿ	2	2 70	2 70	100	2	–	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
34	ರೂದನೂರ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕುರನಳ್ಳಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
36	ದೀಪ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆ	1	150	150	150	1	1	–"–
37	ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
39	ಅಳವಾಯಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
40	ಖಾನಾಪೂರ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–"–
41	ದಾದೂಧಿ ತಾಂಡಾ	2	2 70	2 70	2 70	2	2	–"–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	ಎಲ್ಲಮನವಾಡಿ	1	1 50	1 50	1 50	1	1	–"–
43	ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿ	1	1 50	1 50	–	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
44	ವರವಟ್ಟಿವಾಡಿ	1	1 50	1 50	–	–	–	–'–
45	ಸಾಯಿಗಾಂವ ತಾಂಡಾ	1	1 50	1 50	1 25	1	–	ಛಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
46	ಮೆಹಕರ ತಾಂಡಾ	1	1 50	1 50	1 40	1	–	–"–
47	ಕೆರೂರ್ ಎನ್	1	1 50	1 50	1 50	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	59	83 40	83 40	57 70	43	35	
II	ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ (2006–07)							
48	ಕರಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ & ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	16 39	2 00	2 31	1	–	ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
III	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (2004–05)							
49	ಭಾತಂಬ್ರಾ ಬಿ	1	1 64	1 64	1 35	1	–	ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	ಹಲಸಿತುಗಾಂವ	1	1 64	1 64	1 25	1	–	ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ
	ಒಟ್ಟು	2	3 29	3 29	2 60	2	–	
IV	ಎ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ (2003–2004)							
51	ಗೋದಿಹಿಪ್ಪರಗಾ	1	10 00	10 00	8 00	1	–	ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
52	ನವದಗಿ	1	10 00	10 00	8 00	1	–	– –
53	ಕೊಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿ	1	10 00	10 00	8 68	1	–	ಓಹೆಚ್‌ಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
54	ಗುಂಜರಗಾ	1	10 00	10 00	9 00	1	–	ಓಹೆಚ್‌ಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	4	40 00	40 00	33 68	4	–	

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು/ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2002–03)							
1	ಕಿಟ್ಟಾ	1	150	150	150	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಿರಕಲ್	1	150	150	150	1	1	––
3	ಸಾಸ್ತಾಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
4	ಘೋಟಾಳ	1	150	150	150	1	1	–"–
5	ಕೊಹಿನೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
6	ಮಂರಾಳ	1	150	150	150	1	1	–"–
7	ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
8	ಸದಲಾಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–'–
9	ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ	1	150	150	150	1	1	–'–
10	ಗುಂಡೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
11	ಯಲದಗುಂಡಿ	1	150	150	150	1	1	––
12	ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಎಮ್	1	150	150	150	1	1	–'–
13	ಪಂಡರಗೇರಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
14	ಗುತ್ತಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
15	ದಾಸರವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
16	ಚಿಟ್ಟಾಕೆ	1	150	150	150	1	1	––
17	ಹತ್ತರಗಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
18	ನಿರಗುಡಿ	1	150	150	–	–	–	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
19	ಎರಂಡಿ	1	150	150	–	–	–	–'–
20	ಎಕಂಬಾ	1	150	150	150	1	–	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುತದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	ಮೆಸಲಗಾ	1	150	150	150	1	–	ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ್	1	150	150	150	1	–	–"–
23	ಕೌಶಿಯಾಳ್ ಆರ್	1	150	150	150	1	–	–"–
24	ಗದಲ್ಲಿಗಾಂವ ಬಿ	1	150	150	150	1	–	–'–
25	ಸೂಲದಾಬಕ	1	150	150	150	1	1	–"–
26	ಉಮಾಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
27	ಉರ್ದು ರಾಜೋಳಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
28	ಉರ್ಕ	1	150	150	150	1	1	–"–
29	ಗರ್ಲ್ ರಾಜೇಶ್ವರ	1	150	150	150	1	1	–"–
30	ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ	1	150	150	150	1	1	–'–
31	ಖಂಡೀಕೆರಾವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
32	ಕಂಬೈವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
33	ಬಂದನವಾಜವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
34	ನೀಲಕಂರವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
35	ಶಿವಪೂರ	1	150	150	150	1	1	–"–
36	ಮಿರಕಲ್ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
37	ಮೋರಖಂಡಿವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
38	ಚೌಕಿವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
39	ಸಿರೂರಿ	1	150	150	150	1	1	–"–
40	ಗೌರ ತಾಂಡಾ	1	150	150	150	1	1	–"–
41	ಖಾನಾಪೂರ ಎಮ್	1	150	150	150	1	1	–'–
42	ರಾಂಪೂರವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	– –
43	ಧನಗರವಾಡಿ	1	150	150	150	1	1	–'–
44	ಹಿಪ್ಪರಗಾಬಾಗ	1	150	150	150	1	1	–"–
45	ಚಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾ	1	150	150	–	–	–	ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	ಸೈದಾಪೂರ	1	150	150	–	–	–	ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
47	ಸುಂಟಾನೆ	1	150	150	–	–	–	–"–
48	ಕರಿಗೊಂಡ ತಾಂಡಾ	1	150	150	–	–	–	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
49	ಚಿತ್ತಕೊಟಾ ಕೆ	1	150	150	–	–	–	–"–
50	ಸಿರಗಾಪೂರ	1	150	150	0 55	–	–	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ
51	ಗದಲೆಗಾಂವ ಕೆ	1	150	150	0 35	1	–	–"–
52	ಬಾಡಿಗೇರವಾಡಿ ಜಿ	1	150	150	0 45	1	–	–"–
53	ಬೇಡರವಾಡಿ ಕೆ	1	150	150	0 75	1	–	ಸಿಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ
54	ಬೇಟಗೇರವಾಡಿ	1	150	150	0 85	1	–	–"–
55	ಜೇವರ್ಗಿ ಕೆ ಪಾಡಿ	1	150	150	0 95	1	–	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
56	ಗುಣತೀರ್ಥವಾಡಿ	1	150	150	1 05	1	–	ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
57	ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ	1	150	150	1 15	1	–	–"–
	ಒಟ್ಟು	**57**	**85 50**	**85 50**	**67 45**	**50**	**37**	
II	**ಸಂಸದರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2003–04)**							
58	ಎಕ್ಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	150	1125	1125	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
III	**ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು (2004–05)**							
59	ಶಹಾಪೂರಗಲ್ಲಿ	1	1645	1645	1645	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಗೊಸವಿಗಲ್ಲಿ	1	1984	1984	1984	1	1	–"–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	ಯದಲಾಪೂರ	1	1984	1984	1984	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ತ್ರಿಮರಾಂತ ಸಿ	1	1984	1984	1984	1	1	-'-
63	ಮುಲ್ಲಾಗಲ್ಲಿ	1	1645	1645	1645	1	1	--
	ಒಟ್ಟು	**5**	**9 242**	**9 242**	**9 242**	**5**	**5**	
IV	**ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು (2003–04)**							
64	ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ (ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ)	1	36 00	32 37	32 37	1	–	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
65	ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ (ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ)	1	40 32	40 32	32 37	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**2**	**76 32**	**72 89**	**64 74**	**2**	**1**	
V	**ಎಸ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2003–04)**							
66	ಮಂರಾಳ	1	10 00	10 00	8 00	1	–	ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಪೊಲದರವಾಡಿ	1	10 00	10 00	9 50	1	–	ಪಂಪ್ ಜೋಡಿಸುವುದು & ಬಾವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಊರ ಜನರ ತಕರಾರು ಇದೆ
68	ಹುಲಗುತ್ತಿ	1	10 00	10 00	10 00	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	ಮುಡಬಿವಾಡಿ	1	8 00	8 00	5 60	1	–	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**4**	**38 00**	**38 00**	**33 10**	**4**	**1**	
VI	**ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು (2003–04)**							
	ರಾಜೇಶ್ವರ	1	17 75	8 595	8 50	1	–	ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
VII	**11ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2003–04)**							
70	ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ)	1	4 20		2 80	1	–	ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4 20		4 50	1	–	ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
72	ಶಹಬಾದ್ ನೆಲಹಾಸು	1	1 50		0 80	1	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3 00		–	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
74	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ	1	0 77		0 77	1	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಹೈಮಸ್, ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1	9 00		9 00	1	–	–"–
76	ರೇನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ	1	1 00		–	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
77	ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ	1	0 50		0 20	1	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	ಒಟ್ಟು	**8**	**24 47**	**21 27**	**17 87**	**6**	**1**	